

APPLICATION DE GESTION ET DE RESERVATION DES MATERIELS PEDAGOGIQUES

Document de présentation de l'équipe projet & planning de réalisation

Projet encadré – Juin 2025

Nom	Rôle	Responsabilités
RHINEME PEREVET ZACHARIE	Chef de projet et Technique	-Coordination de l'équipe, Planification générale, Suivis / qualités /Sécurité, lien fonctionnel/technique
GUEMASSOU RICHARD	Développement backend	Développement de l'API, Architecture de la base de donnée, sécurisation des échanges , Test serveur
JEWELDAI MARCEL	Développement frontend	-Réalisation de l'interface utilisateur, intégration avec API, Test d'affichage, multiplateformes
KODA THECLE	Responsable qualité et test	conception des scenarios de tests, suivis des anomalies, recettes fonctionnelles, automatisation si besoin

PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION

Jours	Activités	Responsables
Semaine 1	Rédaction de cahier de charge, identification des besoins, maquettes fonctionnelles	Toute l'équipe
Semaine 2	Conception base de données et endpoints API, Prototypage de l'interface , début de développement ,	Toute l'équipe
Semaine 3	Développement frontend, intégration API, lancement des premiers tests	Toute l'équipe
Semaine 4	Test complet , Déploiement	Toute l'équipe